
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
上 中 下
総合戦略推進員会
●7/22 第1回
・先行事業の評価検検証
・今年度の主な進捗状況
・アンケート実施の内容確認
●10月下旬 第2回
・年度末のPDCAサイクルの運用方法
・新年度への予算について
（追加事業の必要性）
●12月中旬 第3回
・アンケート結果報告
・地域おこし協力隊取組み
●2月中旬 第4回
・本年事業のPDCA
地域おこし協力隊・集落支援員
●応募期間
●書類選考、8/20面接、決定
●10月3日着任
●着任準備
メンター準備
●募集要項策定、応募開始、順次申込み受付、邑サポート委託打合せ、メンター打合せ
●1年目は地域コミュニティ活動への参加に重点を置きながら、各隊員の活動開始。
●月一回の公民館会議、メンター集会 随時、隊員の活動支援
●募集説明会
7/8,9 東京
7/9 仙台
7/23 盛岡
町の動き
●開発計
●当初予算
●地域の意見を吸い上げながら、新たな地区への財政支援について検討